	项目支出绩效自评表

	(2021年度)

	项目名称
	昌吉州地下水动态监测井建设项目-

	主管部门
	昌吉回族自治州水资源管理中心
	实施单位
	昌吉回族自治州水资源管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	125.00
	125.00
	125.00
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	125
	125
	　125
	—
	—
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	　0
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	　0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过项目实施，新建地下水动态监测井10眼，完成地下水动态监测井监测设备安装10眼，新建10眼地下水动态监测井验收合格率100%，监测设备接入州级信息化平台接入率100%，能够更好落实我州最严格水资源管理制度，强化中央环保督察反馈问题整改，提升我州地下水监测站监测能力，扩大地下水监测的范围，提高监测数据的准确性，更精确的掌握地下水变化速率，为我州地下水超采区治理提供决策依据。
	通过项目实施，新建地下水动态监测井10眼，完成地下水动态监测井监测设备安装10眼，新建10眼地下水动态监测井验收合格率100%，监测设备接入州级信息化平台接入率100%，能够更好落实我州最严格水资源管理制度，强化中央环保督察反馈问题整改，提升我州地下水监测站监测能力，扩大地下水监测的范围，提高监测数据的准确性，更精确的掌握地下水变化速率，为我州地下水超采区治理提供决策依据。

	　
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	新建地下水动态监测井
	=10眼
	10眼
	10
	10
	　

	
	
	数量指标
	完成地下水动态监测井监测设备安装
	=10眼
	10眼
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	新建10眼地下水动态监测井验收合格率
	=100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	质量指标
	监测设备接入州级信息化平台接入率
	=100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	时效指标
	完成时间
	=9月
	100%
	5
	5
	　

	
	
	时效指标
	资金支付及时率
	=100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	成本指标
	设备安装成本
	<=25万元
	25万元
	5
	5
	　

	
	
	成本指标
	设备安装成本
	<=25万元
	100%
	5
	5
	　

	
	
	成本指标
	打井资金成本
	<=100万元
	100%
	5
	5
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境
	有效提升
	100%
	10
	10
	　

	
	
	生态效益指标
	为生态环境修复提供治理依据
	长期
	100%
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	为全州地下水资源管理提供决策依据
	长期
	100%
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会群众满意度
	>=95%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100.00分
	　


	项目支出绩效自评表

	(2021年度)

	项目名称
	地下水动态监测分析工作经费

	主管部门
	昌吉回族自治州水资源管理中心
	实施单位
	昌吉回族自治州水资源管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	5.00
	5.00
	5.00
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	5
	5
	　5
	—
	—
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	　0
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	　0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过项目实施，该项目资金主要用于负责农村人饮水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务，计划2021年完成地下水动态监测设备进行升级改造指导、验收，为昌吉州地下水合理开发、利用、保护提供科学依据。
	2021年完成地下水动态监测设备进行升级改造指导1次，地下水动态监测点巡查1次.地下水动态监测设备进行验收1次.编制地下水动态监测长期观测年报1本.为昌吉州地下水合理开发、利用、保护提了供科学依据，为生态环境修复提供治理依据。

	　
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	地下水动态监测点（个）
	=240个
	240个
	7
	7
	　

	
	
	数量指标
	地下水动态监测设备进行升级改造指导、验收（次）
	=3次
	3次
	5
	5
	　

	
	
	数量指标
	地下水动态监测点巡查（次）
	=2次
	2次
	5
	5
	　

	
	
	数量指标
	地下水动态监测培训班（次）
	=1次
	1次
	5
	5
	　

	
	
	数量指标
	地下水动态监测长期观测年报（本）
	=1本
	1次
	5
	5
	　

	
	
	质量指标
	地下水动态监测设备上线率（%）
	=100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	质量指标
	验收合格率（%）
	=100%
	100%
	6
	6
	　

	
	
	时效指标
	监测工作完成时间
	12月31日
	12月
	6
	6
	　

	
	
	成本指标
	经费使用控制(万元)
	<=5万元
	5万元
	6
	6
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	为昌吉州地下水合理开发、利用、保护提供科学依据
	保障
	100%
	10
	10
	　

	
	
	生态效益指标
	为生态环境修复提供治理依据
	长期
	100%
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	长期观测地下水水位，指导地下水合理开发、利用、保护
	持续
	100%
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	居民满意度
	>=95%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100.00分
	　


	项目支出绩效自评表

	(2021年度)

	项目名称
	水质监测

	主管部门
	昌吉回族自治州水资源管理中心
	实施单位
	昌吉回族自治州水资源管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	5.00
	5.00
	5.00
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	5
	5
	　5
	—
	—
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	　0
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	　0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	我单位主要负责落实水资源管理、检测的技术服务与指导工作。 目标负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务
	完成各县市、园区水质化验报告8份，地下水动态监测简分析246个，编制《昌吉州地下水动态监测报告》1本，提升了全州的节水用水效率，切实改善了人居环境，保障了地下水水位持续上升。

	　
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	完成各县市、园区水质化验报告（份）
	=8份
	8份
	10
	10
	　

	
	
	数量指标
	水质监测点(个)
	=246个
	246个
	10
	10
	　

	
	
	数量指标
	编制《昌吉州地下水动态监测报告》（本）
	=1本
	1本
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	水质合格率（%）
	>=90%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	时效指标
	资金支付率（%）
	=100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	成本指标
	成本控制(万元)
	=5万元
	5万元
	10
	10
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升全州的节水用水效率
	提升
	100%
	10
	10
	　

	
	
	生态效益指标
	切实改善人居环境
	改善
	100%
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	保障地下水水位持续上升
	提升
	100%
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	居民满意度
	>=95%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100.00分
	　


	项目支出绩效自评表

	(2021年度)

	项目名称
	水资源节约管理与保护1

	主管部门
	昌吉回族自治州水资源管理中心
	实施单位
	昌吉回族自治州水资源管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	7.83
	7.83
	7.83
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	0
	0
	0　
	—
	—
	—

	
	      上年结转资金
	7.83
	7.83
	　7.83
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	　0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过项目实施，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，力争使我州节水效果初步显现，用水总量控制在2020年指标内，万元国内生产总值用水量，万元工业增加值用水量有所降低，水资源管理水平明显提高。
	开展节水型社会建设工作指导4次，开展节水型社会建设考核检查1次，通过各类媒体全方位开展节水宣传1次。举办中小学生节水书画比赛一次。全社会节水用水效率有所提升，水安全保障能力也有所提升

	　
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	节水型社会建设工作指导（次）
	=4次
	4次
	10
	10
	　

	
	
	数量指标
	印制节水宣传品（批）
	=1批
	1批
	10
	10
	　

	
	
	数量指标
	聘用节水型社会专职工作人员（人)
	=2人
	2人
	5
	5
	　

	
	
	数量指标
	节水型社会建设考核检查（次）
	=1
	1次
	5
	5
	　

	
	
	质量指标
	县域节水型社会建设自验率（%）
	=100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	时效指标
	按照工作计划完成（月）
	=12
	12月
	5
	5
	　

	
	
	时效指标
	资金支付率（%）
	=100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	成本指标
	项目总成本（万元）
	<=7.83万元
	7.83万元
	5
	5
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	全社会的节水用水效率
	提升
	100% 
	10
	10
	　

	
	
	生态效益指标
	各县市用水总量（亿立方米）
	<=25.53
	25.28
	10
	9.9
	用水总量严格控制

	
	
	可持续影响指标
	水安全保障能力
	提升
	100% 
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会群众满意度
	>=85%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	99.90分
	　


	项目支出绩效自评表

	(2021年度)

	项目名称
	水资源节约管理与保护

	主管部门
	昌吉回族自治州水资源管理中心
	实施单位
	昌吉回族自治州水资源管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	15.00
	15.00
	15.00
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	15
	15
	　15
	—
	—
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	　0
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	　0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过项目实施，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，各县市县域节水型社会建设具备达标条件，力争使我州节水效果初步显现。落实最严格水资源管理制度，完成井电双控现场核查、复核工作，配合完成州级信息化基础信息信息复核及上线工作。
	完成节水型社会创建州级现场验收3个县市。完成两次井电双控现场核查、复核工作，配合完成州级信息化基础信息信息复核及上线工作。机电井更新复核1次，原井填埋复核查1次，完成验收1次.提升全州的节水用水质量，切实改善人居环境 ，提升了水安全保障能力。

	　
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	节水型社会创建州级现场验收（个）
	=3个
	3个
	7
	7
	　

	
	
	数量指标
	机电井更新、原井填核查、验收（次）
	=3次
	3次
	7
	7
	　

	
	
	数量指标
	井电双控核查、抽查工作（次）
	=2次
	2次
	6
	6
	　

	
	
	质量指标
	县域节水型社会建设州级验收率（%）
	=100%
	100%
	6
	6
	　

	
	
	质量指标
	机电井更新、原井填埋验收率（%）
	=100%
	100%
	6
	6
	　

	
	
	质量指标
	井电双控上线率（%）
	=100%
	100%
	6
	6
	　

	
	
	时效指标
	按照工作计划完成（月）
	=12月
	12月
	6
	6
	　

	
	
	成本指标
	水资源节约管理与保护工作经费(万元)
	<=15万元
	15万元
	6
	6
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升全州的节水用水质量
	提升
	100%
	10
	10
	　

	
	
	生态效益指标
	切实改善人居环境
	改善
	100%
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	水安全保障能力
	提升
	100%
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会公众满意度（%）
	>=85%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100.00分
	　


	项目支出绩效自评表

	(2021年度)

	项目名称
	指导节水型社会建设

	主管部门
	昌吉回族自治州水资源管理中心
	实施单位
	昌吉回族自治州水资源管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	20.00
	20.00
	20.00
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	20
	20
	　20
	—
	—
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	　0
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	　0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	推动我州县域节水型社会达标建设指导1次，制作宣传品一批，节水型社会建设考核检查1次，到2025年全州七县市全部达到节水型社会建设标准，节约用水和水资源管理水，平明显提高。全社会节水用水爱水护水意识提升；节约用水和水资源管理水平提升；水资源承载能力有所提升。
	推动我州县域节水型社会达标建设指导1次，制作宣传品一批，节水型社会建设考核检查1次，到2025年全州七县市全部达到节水型社会建设标准，节约用水和水资源管理水，平明显提高。全社会节水用水爱水护水意识提升；节约用水和水资源管理水平提升；水资源承载能力有所提升。

	　
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	节水型社会建设工作指导
	=4次
	4次
	5
	5
	　

	
	
	数量指标
	印制节水宣传品
	=1批
	1批
	5
	5
	　

	
	
	数量指标
	节水型社会建设考核检查
	=2次
	2次
	5
	5
	　

	
	
	数量指标
	通过各类媒体全方位开展节水宣传
	=1次
	1次
	5
	5
	　

	
	
	质量指标
	县域节水型社会建设自验率
	=100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	时效指标
	按照工作计划完成截止时间
	12月31日
	12月21日
	5
	5
	　

	
	
	成本指标
	下县市节水指导车辆费用
	<=2万元
	2万元
	5
	5
	　

	
	
	成本指标
	节水指导人员经费
	<=3万元
	3万元
	5
	5
	　

	
	
	成本指标
	节水宣传经费
	<=15万元
	15万元
	5
	5
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	全社会节水爱水护水的意识
	有效提升
	100%
	10
	10
	　

	
	
	生态效益指标
	水资源承载能力
	有效提高
	100%
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	节约用水和水资源管理水平
	有效提高
	100%
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会群众满意度
	>=95%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	100.00分
	　


	(2021年度)

	项目名称
	最严格水资源管理制度工作补助

	主管部门
	昌吉回族自治州水资源管理中心
	实施单位
	昌吉回族自治州水资源管理中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0.16
	0.16
	0.16
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	　
	—
	—
	—

	
	      上年结转资金
	0.16
	0.16
	0．16　
	—
	—
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0　
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	　通过项目实施，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，力争使我州节水效果初步显现，用水总量控制在2020年指标内，万元国内生产总值用水量，万元工业增加值用水量有所降低，水资源管理水平明显提高。
	　2021年万元国内生产总值用水量降幅33.35%，万元工业增加值用水量降幅14.9%；对全州10890眼机电井进行井电双控运行情况进行2次现场抽查。

	　
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年度绩效指标完成情况
	产出指标
	数量指标
	万元国内生产总值用水量降幅
	>=41.6%
	41.17%
	10
	9.9
	万元国内生产总值用水量下降

	
	
	数量指标
	纳入“年度实行最严格水资源管理制度考核”县市覆盖率
	=100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	数量指标
	万元工业增加值用水量降幅
	>=21.6%
	21.39%
	10
	10
	万元工业生产总值用水量下降

	
	
	质量指标
	最严格水资源管理制度考核合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	2020年度自治区实行最严格水资源管理制度考核结果提交时间
	2020年12月30日前
	12月30日 
	5
	5
	　

	
	
	成本指标
	成本控制(万元)
	<=0.16
	0.16万元
	5
	5
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	全社会的节水用水效率
	提升
	100%
	10
	10
	　

	
	
	生态效益指标
	切实改善人居环境
	改善
	100%
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	保障地下水水位持续上升
	提升
	100%
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会群众满意度
	>=95
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	99.90分
	　




